

KlausenMobi

Projektterv

Verzió: 0.2

Dátum: 2008.03.10

Státusz: Draft

Készítette: Dáni Botond

Készítette

Név: Dáni Botond

Dátum: 2008.03.10

Aláírás: _____

Jóváhagyta

Név: Barabás László

Dátum: _____

Aláírás: _____

1 Történet

1.1 Kiadások

Verzió	Dátum	Készítette	Változás
0.1	2008.03.10	Hertely Szidónia	Első verzió
0.2	2008.03.10	Takács Andrea	Módosítások és új fejezet bevitele

2 Tartalom

2.1 Tartalom

1 Történet	2
1.1 Kiadások	2
2 Tartalom.....	3
2.1 Tartalom	3
3 Projekt bemutatása.....	4
3.1 Előzmények	4
3.2 A projekt célja	4
3.3 Átadandók	4
3.4 Határidők	5
4 Csoporttagok és felelősség megoszlás.....	6
4.1 Csoporttagok	6
4.2 Partnerek közötti felelősség megoszlás.....	6
5 A projekt részei	7
5.1 Adminisztrációs felület.....	7
5.2 Mobil készüléken működő web applikáció	7
5.3 Számítógépes böngészőben működő web applikáció	7

3 Projekt bemutatása

3.1 Előzmények

Tudomásunk szerint, Kolozsvár intézményeiről, közhelyeiről stb. nincs egy olyan interaktív webapplikáció, mely lehetőséget nyújt turistáknak, kíváncsiskodóknak telefonkészülékük segítségével gyorsan rákeresni szórakozóhelyekre, múzeumok nyitvatartási programjára és sok más hasonló hasznos információra és közben egy kis térkép segítségével ezt behatárolni is.

3.2 A projekt célja

Egy olyan alkalmazást létrehozni, mely az Előzményekben említett dolgokat megvalósítja. Az alkalmazás lehetőséget nyújt különböző cégek, tulajdonosok regisztrálására. Így módon szabadon hirdethetik helységük különböző rendezvényeit, munkaprogramot, pontos címet, telefonszámot.

Nem egy olyan alkalmazásról lenne szó amely kizárólag csak mobil készülékről elérhető, hanem ugyanúgy számítógépen is működik.

3.3 Átadandók

A projekt időtartama alatt a fejlesztő csoport köteles átadni:

- Projekttervet
- Követelmény specifikációt
- Az alkalmazás tervezését
- Működő és a megrendelő által elfogadott alkalmazást
- Az elkészült alkalmazás részletes leírását és kézikönyvét.

3.4 Határidők

- Projektterv dokumentáció – március 10.
- Követelmény dokumentáció – március 31.
- Design/Architect dokumentáció – április 21.
- Teszt dokumentáció – május 5.
- Teszt eredmény dokumentáció – június 2.
- Program – június 2.

4 Csoporttagok és felelősség megoszlás

4.1 Csoporttagok

A Libri nevű alkalmazás tervezésén és implementálásán a következő csapat dolgozik:

Név	Szerepe
Dáni Botond	Csoport vezető, fejlesztő
Gere Árpád	Fejlesztő
Hertely Szidónia	Fejlesztő
Járai Zsolt Sebestyén	Fejlesztő
Takács Andrea Tímea	Fejlesztő

4.2 Partnerek közötti felelősség megoszlás

A projekt teljesítéséért és sikeréért elsősorban a fejlesztői csoport tagjai felelősek. A megrendelő feladata a projekt átvétele.

5 A projekt részei

5.1 Adminisztrációs felület

Az alkalmazással kapcsolatos beállításokat lehet elvégezni, illetve a regisztrált felhasználókkal kapcsolatos adatokat kezelni.

5.2 Mobil készüléken működő web applikáció

Abban az esetben ha a felhasználó mobil készülékről akarja az alkalmazást elérni automatikusan erre lesz átirányítva.

5.3 Számítógépes böngészőben működő web applikáció

Megvalósítja a regisztrálást és új információk felvezetését. A nem regisztrált felhasználók ugyanúgy hozzájuthatnak a nyilvántartott helyekről szóló adatokhoz.