

RAPORT ȘTIINȚIFIC 2020

PN-III-P2-2.1-PED-2019-2607

Sistem suport integrat bazat pe ghidurile europene pentru asigurarea calității screeningului pentru cancerul de sân (QAScreen)

Obiectivele etapei Pregătirea datelor (2020) au fost următoarele: (1) Managementul proiectului, (2) Dezvoltare instrument de evaluare pentru screeningul cancerului de sân, (3) Dezvoltare sistem de suport al deciziilor pentru screeningul cancerului de sân, (4) Diseminarea și exploatarea rezultatelor.

Aceste obiective au fost realizate în totalitate, obținându-se astfel toate rezultatele propuse pentru etapele 2020 (*Plan de monitorizare, Raport de progres, Pagina web proiect*).

(1) Managementul proiectului

- monitorizare, administrare și raportare, evaluare și control

(2) Dezvoltare instrument de evaluare pentru screeningul cancerului de sân

Activitate 1.1

- Specificațiile și cerințele problemei
- Pregătirea setului de date de screening

(3) Dezvoltare sistem de suport al deciziilor pentru screeningul cancerului de sân

Activitate 1.2

- Specificațiile și cerințele problemei
- Configurarea unui PACS

(4) Diseminarea și exploatarea rezultatelor

Activitate 1.3

- Dezvoltarea site-ului web al proiectului